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СПРАВКА
к заседанию Правительства Республики Дагестан 
по вопросу «О ходе реализации национальных проектов на территории Республики Дагестан за I полугодие 2023 года»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2023 году в Республике Дагестан реализуется 50 региональных проекта в рамках 13 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Производительность труда», «Наука и университеты», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Туризм и индустрия гостеприимства».
[bookmark: _GoBack]Общий объем финансирования по всем региональным проектам Республики Дагестан по состоянию на 3 августа 2023 года составляет 28,7 млрд рублей, из них:
19,0 млрд рублей – средства федерального бюджета;
6,2 млрд рублей – средства республиканского бюджета;
3,5 млрд рублей – иные источники.
[bookmark: _Hlk45192978]Кассовое исполнение по состоянию на 3 августа 2023 года – 14,7 млрд рублей, что составляет 51,1 проц. от общего объема утвержденных значений. 
Всего по национальным проектам в 2023 году запланировано заключение 1 529 контрактов (договоров), из которых по состоянию на 
3 августа 2023 года заключены 914, или 59,8 проц. на сумму 18,3 млрд рублей. 
Из оставшихся 615 контрактов заключение 111 контрактов ожидается до конца текущего месяца (это составит 67 проц. от общего числа контрактов), 27 контрактов органами исполнительной власти Республики Дагестан запланированы на сентябрь 2023 года и 477 контрактов – на другие месяцы, в том числе 328 договоров по переселению граждан из аварийного жилья, 143 договора в рамках программы «Земский доктор/фельдшер», 
61 договор в рамках программы «Земский учитель». (Если исключить «земские» договоры и договоры по переселению граждан (заключение объективно перенесено на поздние месяцы), то на отчетную дату законтрактовано 
95 проц. от контрактов на год).
1. Национальный проект «Демография»
Национальный проект «Демография» включает в себя 5 региональных проектов.
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 1 164,65 млн рублей, в том числе:
754,60 млн рублей – средства федерального бюджета;
252,45 млн рублей – средства республиканского бюджета;
157,60 млн рублей – иные источники.
Кассовое исполнение по состоянию на 3 августа 2023 года – 243,68 млн рублей, или 20,9 процента. Заключены 25 контрактов из 44 предусмотренных на 
2023 год. Не заключены 19 контрактов (договоров) по линии Минспорта РД.
По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС на отчетную дату обеспечено выполнение 595 циклов ЭКО на сумму 62,1 млн рублей.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости» запланировано завершение строительства 62 дошкольных образовательных учреждений. Техническая готовность объектов составляет:
из 20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:
по 19 объектам на 1 830 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них по 15 объектам на 1470 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;
по 1 объекту (дошкольная образовательная организация в п. Шамхал-Термен г. Махачкалы) на 120 мест готовность составляет 87 процентов.
из 42 детских садов на 7,64 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет: 
по 32 объектам на 6210 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них 24 объекта на 4 700 мест получили лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования.
При этом по 5 объектам на 940 мест, ввод которых официально перенесен на 2023 год, готовность составляет 59–85 процента.
По 4 объектам на 430 мест, строительство которых начато в рамках Республиканской инвестиционной программы, готовность составляет 
38-99 процентов.
По 1 объекту (дошкольная образовательная организация в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района) на 60 мест готовность составляет 0 процентов.
По региональному проекту «Старшее поколение» проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 65 лиц граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, или 101,5 проц. от запланированного количества. Открыт
1 гериатрический кабинет в ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ», до конца 2023 года запланировано открытие еще 2 гериатрических кабинетов в ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ» и в ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ». 
За январь–июль 2023 г. на гериатрических койках пролечено 
1534 человек, уровень госпитализации на 10 тыс. населения соответствующего возраста составил 36,2 условных единиц, или 65,7 проц. от плана на 2023 год.
По региональному проекту «Укрепление общественного здоровья» в целях достижения показателя «разработка и внедрение муниципальных программ общественного здоровья» (план в 2023 году – 80 проц.) в 2020–2023 годах во всех муниципальных образованиях (100 проц.) внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья. Продолжается работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 127 организациях республики.
По региональному проекту «Спорт – норма жизни» в 2023 году обеспечена установка 7 малых спортивных площадок (ГТО) в 6 муниципальных образованиях республики. Также осуществлена поставка спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва.  Продолжается строительство ФОКа в с. Эндирей Хасавюртовского района. Техническая готовность по объекту – 80 процентов. Кроме того, по данному объекту планируется заключение 19 контрактов (договоров) на закупку оборудования и инвентаря, организацию пуско-наладочных работ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.
II. Национальный проект «Здравоохранение»
Минздравом РД реализуется 8 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 5 314,49 млн рублей, в том числе: 
2 016,79 млн рублей – средства федерального бюджета;
252,54 млн рублей – средства республиканского бюджета;
3 045,15 млн рублей – средства внебюджетных источников.
Кассовое исполнение по состоянию на 3 августа 2023 года – 2 664,38 млн рублей, или 50,1 процента.
Заключены 260 контрактов из 411, запланированных на текущий год. 
В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществлено 100 вылетов вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 121 человек, в том числе 
25 детей.
В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» осуществляется переоснащение сети регионального сосудистого центра ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» (поставлено 2 ед. оборудования из 33 запланированных) и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница» (поставлена запланированная 1 ед. оборудования) и ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница» (поставлена запланированная 1 ед. оборудования). Также осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 64,32 млн рублей в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.
В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала (поставлено 12 ед. медицинского оборудования из 20 запланированных). На лекарственную терапию больных с онкологическими заболеваниями в 2023 году предусмотрены средства в размере 2 960,65 млн рублей из внебюджетных источников. Также завершаются стропильные работы помещения для размещения линейного ускорителя, ведутся завершающие работы по благоустройству прилегающей территории. Уровень готовности объекта – 98 процентов.
По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, в 2023 году предусмотрено 84,5 млн рублей из внебюджетных источников. На отчетную дату оплачено 
37,5 млн рублей. 
Заключение контрактов не предусмотрено, средства выделяются на выплату заработной платы работникам медицинских организаций, приобретение лекарств, оборудования, а также оплату медицинским организациям согласно талонам ФСС.
В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» планируется перевести все центральные районные и центральные городские больницы на формирование электронной медицинской документации без дублирования на бумажном носителе. Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, составила 
96,4 процента. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, составило 163,9 тыс. человек.
С целью достижения целевых индикаторов регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами» по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» заключены 39 контрактов (31 договор по «Земскому доктору» и 8 договоров по «Земскому фельдшеру») на общую сумму 35,25 млн рублей и 1 соглашение по профобучению и на развитие кадрового обеспечения на сумму 32,97 млн рублей.
В рамках регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» проводится внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах. По состоянию на 3 августа 2023 года поступление финансовых средств за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе нарастающим итогом составило 192,4 млн рублей. Количество пролеченных иностранных граждан к отчетной дате составило 43,8 тыс. человек.
В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» предусмотрены следующие мероприятия: 
а) на сумму 88,75 млн рублей поставлено и введено в эксплуатацию 
90 единица автотранспорта (100 проц. от плана); 
б) по оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием на сумму 206,97 млн рублей, поставлено 
226 единиц медицинского оборудования из запланированных 432;
в) по реконструкции 10 зданий медицинских организаций заключено 
10 контрактов на сумму 48,8 млн рублей. В настоящее время по трем объектам начаты демонтажные работы, по остальным 7 объектам идет разработка проектной документации.
г) по капитальному ремонту 78 зданий медицинских организаций ситуация следующая: на 11 объектах работы завершены, 39 объектов с уровнем готовности от 50 до 99 проц., 25 объектов с уровнем готовности от 1 до 49 проц. и на 3 объектах работы не начаты. 
д) из 35 быстровозводимых модульных конструкций работы завершены на 6, у 6 объектов уровень готовности от 50 до 99 проц., 18 объектов с уровнем готовности от 1 до 49 проц. и на 5 объектах работы не начаты.
III. Национальный проект «Образование»
Национальный проект «Образование» включает в себя 6 региональных проектов.
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 8 991,52 млн рублей, в том числе:
6 355,86 млн рублей – средства федерального бюджета;
2 635,66 млн рублей – средства республиканского бюджета.
Кассовое исполнение по состоянию на 3 августа 2023 года составляет 
2 728,67 млн рублей, или 30,3 процента.
Заключены 80 контрактов из 142, запланированных на 2023 год контрактов. 
В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2023 году осуществляется финансирование 54 объектов общеобразовательных организаций на 22 778 ученических мест.
По 39 школам на 17 102 ученических места ведутся строительно-монтажные работы, по 13 объектам на 5 446 ученических мест начаты работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы. По школе (строительство пристройки) на 150 ученических мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт заключение контракта на выполнение СМР планируется до конца августа 2023 года. По школе на 80 ученических мест 
в с. Хебатли Цунтинского района строительно-монтажные работы приостановлены. Корректировка проектно-сметной документации завершена, в настоящее время проектная документация загружена на портал госэкспертизы для прохождения входного контроля для последующего рассмотрения экспертами и получения заключения госэкспертизы.
Также в рамках проекта уже созданы 10 современных образовательных Центров «Точка роста», завершение оставшихся 57 центров и детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Центр образования города Буйнакск» предусмотрено к началу сентября текущего года. По программе «Земский учитель прием документов завершен. В настоящее время по результатам проведенного конкурса закрыта 61 вакансия, начат этап заключения трудовых договоров».
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 
46 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы открытые плоскостные спортивные сооружения (43 воркаут-площадки и 3 мини-футбольных поля). Установка оставшихся 7 мини-футбольных полей на сумму 24,96 млн руб. планируется завершить к сентябрю текущего года.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» до конца августа 2023 году планируется завершить создание центров цифрового образования «IT-куб» в ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж 
им. М.М. Меджидова» и ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж» г. Махачкала. Также завершается обновление материально-технической базы 41 общеобразовательной организации. Поставка оставшегося оборудования (МФУ) на сумму 3,62 млн руб. планируется до 20 августа 
2023 года.
В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» обеспечена деятельность 478 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В Республике Дагестан 1 481 общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций реализуют рабочие программы воспитания обучающихся, также 1202 общеобразовательные организации оснащены государственными символами Российской Федерации.
В рамках реализации проекта «Социальная активность» создаются 
5 ресурсных центров добровольчества в Дагестане (в городах Хасавюрт, Кизилюрт и Избербаш, а также в Акушинском и Дербентском районах). 
В настоящее время неообходимое оборудование и оргтехника для оснащения центров закуплена, ожидается поставка. Также завершается реализация 
5 практик молодежных общественных добровольческих организаций и объединений республики.
В рамках регионального проекта «Молодежь России» проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию для обеспечения участия делегации молодежи Республики Дагестан в количестве 25 человек в образовательных программах Форума «Таврида». 
На текущий период осуществлена отправка восьми участников.
IV. Жилье и городская среда
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
в 2023 году на территории Республики Дагестан реализуются 
4 региональных проекта.
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 3 447,26 млн рублей, в том числе:
2 971,98 млн рублей – средства федерального бюджета;
224,83 млн рублей – средства республиканского бюджета;
250,45 млн рублей – иные источники. 
Кассовое исполнение по состоянию на 3 августа 2023 года составляет 1 537,66 млн рублей, или 44,6 процента
Заключены 104 из 433 запланированных на текущий год договоров. 
В рамках регионального проекта «Жилье» в 2023 году финансирование не предусмотрено. Плановое значение по вводу жилья на 2023 год для Республики Дагестан составляет 1 132,0 тыс. кв. метров. В настоящее время в республике введено в эксплуатацию 419,3 тыс. кв. метров жилья или 37 процентов. 
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено благоустройство 144 территорий, в том числе 111 общественных и 33 дворовых. Работы завершены на 25 объектах. Также осуществляются работы по проекту – победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: ««Рича – древняя столица в сердце гор. Проект благоустройства исторической части с. Рича в Республике Дагестан». Завершение всех мероприятий – до 1 ноября 2023 года.
В рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» планируется переселение 5 570 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе по этапу 2023 года – 876 человек в 328 жилых помещениях на 14 992,55 кв. м. Проводятся процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд и оценки помещений. 
В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2023 году строятся 
5 объектов водоснабжения. На сегодняшний день по 4 объектам из 5 заключены контракты. По объекту «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакска Республики Дагестан. Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» уровень готовности составляет 74,5 проц., по 2 объектам (водоснабжение с. Карата Ахвахского района и г. Южно-Сухокумска) готовность составляет от 16 до 20 проц., по объекту «Строительство сетей водоснабжения с. Дылым Казбековского района» уровень готовности – 6 проц., по объекту «Водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха Казбековского района») заключение контракта на выполнение СМР запланировано к 17 августа 2023 года. Завершение мероприятий по трем первым объектам запланировано до конца 2032 года, по оставшимся двум – до конца 2024 года.
V. Национальный проект «Экология»
В рамках национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуется 4 региональных проекта. 
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 4 320,70 млн рублей, в том числе:
4 206,64 млн рублей – средства федерального бюджета;
113,06 млн рублей – средства республиканского бюджета;
1,0 млн рублей – иные источники.
Кассовое исполнение на 3 августа 2023 года – 3 750,98 млн рублей, или
86,8 процента.
Заключены все 14 контрактов, запланированные на 2023 год, на общую сумму 1 073,0 млн рублей. 
В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» осуществляется строительство мусоросортировочных комплексов в Дербентском, Хасавюртовском и Кумторкалинском районах до 2024 года. Средства в размере 3 178,63 млн рублей в рамках концессионного соглашения доведены до ООО «Республиканский экологический оператор». Получено разрешение и начаты подготовительные работы, а также работы по вертикальной планировке площадок для строительства, земляные работы, устройство насыпи.
В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проводятся работы по расчистке озера Аджи (Папас) в Дербентском районе. На сегодняшний день ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составил 83 тыс. кубических метров. Уровень готовности – 43 процента.
По региональному проекту «Сохранение лесов» в 2023 году ГБУ РД «Республиканские леса» проведены работы по лесовосстановлению на площади 303 га и лесоразведению на площади 50 га (0,5 млн рублей), заготовлено 410 кг семян. Закуплены и поставлены лесопожарная техника и оборудование.
По региональному проекту «Чистая страна» в 2023 году осуществляются работы по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск». Завершены работы подготовительного этапа по организации работ на площадках рекультивации. Проводятся демонтажные работы по сносу и разборке существующих на площадках сооружений 
(г. Каспийск и г. Буйнакск), а также разработке свалочного грунта с перемещением в зону формирования пирамиды рекультивации на всех 
4 несанкционированных свалках.
VI. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» включает в себя 3 региональных проекта. 
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 3 784,46 млн рублей, в том числе:
1 067,11 млн рублей – средства федерального бюджета;
2 717,35 млн рублей – средства республиканского бюджета;
Кассовое исполнение на 3 августа 2023 года – 2 841,60 млн рублей, или 
75,1 процента.
Заключено все 19 контрактов, запланированных на 2023 год, на общую сумму 3 784,46 млн рублей.
В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в 2023 году осуществляется ремонт (содержание), капитальный ремонт и реконструкция 
35 объектов, из них 20 объектов улично-дорожной сети (УДС) г. Махачкалы, 
и 15 дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе 
7 объектов в рамках опережающего финансирования. Фактически уже завершены дорожные работы на 40,5 км автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан, также завершены работы на 8,0 км – улично-дорожная сеть г. Махачкалы.
В рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2023 году размещены 2 автоматических пункта весогабаритного контроля на средства регионального бюджета и завершены предусмотренные в текущем году работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации (3 этап). 
В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в текущем году Минобрнауки РД предусмотрено проведение республиканских конкурсов и мероприятий, обучающих детей основам ПДД и привития им навыков безопасного поведения на дорогах и приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для образовательных организаций, осуществляющих обучение детей. Минздравом РД запланировано приобретение алкотестеров и расходных материалов для выявления наличия в организме водителя алкоголя, наркотических средств и проведение совместных профилактических мероприятий с УГИБДД МВД по РД. Минтрансом РД закуплено 2 специальных транспортных средства, оснащенных передвижным комплексом автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
VII. Национальный проект «Производительность труда»
В рамках национального проекта «Производительность труда» реализуются 2 региональных проекта.
Финансирование проекта на 2023 год не предусмотрено. 
В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» участниками национального проекта являются 9 предприятий республики (ООО «Дагестан Стекло Тара», 
АО «Махачкалинский морской торговый порт», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Концерн КЭМЗ», АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод 
им. Гаджиева», АО «Завод «Дагдизель», АО «Ас-Престиж», ООО «Трон»). В августе текущего года планируется заключение соглашения с ООО «Батыр –Бройлер» для внедрения мероприятий национального проекта под федеральным управлением. Также в текущем году планируется проведение обучающих мероприятий для сотрудников министерств и ведомств республики на базе производственной площадки «Фабрика процессов» созданной в рамках национального проекта. Обучение будет проведено экспертами ФЦК.
В 2023 году в рамках регионального проекта «Системные меры повышения производительности труда» проведен региональный этап ежегодного конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта. Победителем признано 
АО «Махачкалинский морской торговый порт».
VIII. Национальный проект «Наука и университеты»
Национальный проект «Наука и университеты» включает в себя 
4 федеральных проекта, участвуют только федеральные учреждения науки и высшего образования. 
Финансирование на 2023 год не предусмотрено. 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» НОЦ «Центр перспективного развития медицины и технологических инициатив» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» принимает участие в проектах, совместно с ФГБУ «Фонд содействия инновациям развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»:
– ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» разработана стратегия деятельности Центра перспективного развития медицины и технологических инициатив и кадрового потенциала по системе «ШКОЛА ‒ ВУЗ ‒ ПРАКТИКА»;
– в Дагестанском федеральном исследовательском центре Российской Академии наук проводятся мероприятия по созданию двух молодёжных лабораторий.
В рамках федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 
им. М.М. Джамбулатова» и ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» участвуют в составе Консорциума с ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» в программе стратегического академического лидерства «Приоритет–2030». 
В рамках федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» Республика Дагестан подключилась к информационной системе «Единая цифровая платформа научного и научно-технического взаимодействия исследователей», введённой в эксплуатацию Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
IX. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» включает в себя 4 региональных проектов.
Финансирование объекта на 2023 год не предусмотрено. 
В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» Минцифры РД совместно с ИТ-сообществом регулярно проводится информационная работа о действующей системе мер поддержки сферы информационных технологий, в которую входит грантовое финансирование на реализацию ИТ-проектов, льготы для аккредитованных компаний. 
В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в электронный формат переведены все 82 массовых социально значимых услуг. В целях обеспечения взаимодействия граждан с органами власти Республики Дагестан с использование единого цифрового окна обратной связи, обеспечена регистрация на Платформе обратной связи 3720 организаций и создано 4348 личных кабинетов сотрудников, ответственных за своевременное рассмотрение обращений граждан.
В рамках регионального проекта «Информационная безопасность» Минцифры РД получены 1444 лицензии на российскую операционную систему для общеобразовательных учреждений городов Кизляр (273 лицензии), Избербаш (180 лицензий), Дагестанские Огни (261 лицензия) и Буйнакск 
(730 лицензий). Полученные лицензии доведены до ответственных специалистов администраций городских округов. В настоящее время 5 органов исполнительной власти и 4 администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан получили сертификаты безопасности для своих информационных ресурсов.
В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2023 году запланировано мероприятие в рамках проекта Устранение цифрового неравенства 2.0 (УНЦ). предоставление услуги подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) в населенных пунктах с населением 100-500 человек. В проект УЦН включены 492 населённых пункта Республики Дагестан. В 36 населенных пунктах установлены объекты связи, которые обеспечивают оказание услуг ПРТС.

X. Национальный проект «Культура»
В рамках национального проекта «Культура» в республике реализуются три региональных проекта.
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 493,42 млн рублей, в том числе:
403,44 млн рублей – средства федерального бюджета;
79,91 млн рублей – средства республиканского бюджета;
10,07 млн рублей – средства бюджетов муниципальных образований.
Кассовое исполнение на отчетную дату составляет 167,28 млн рублей, или 33,9 процента.
Заключено 187 контрактов из 197 контрактов (договоров) на 2023 год, что составляет 95 проц. на общую сумму 346,51 млн рублей. 
В рамках регионального проекта «Культурная среда» проводятся работы по капитальному ремонту 12 домов культуры (в том числе 8 объектов в рамках опережающего финансирования – идут конкурсные процедуры, по оставшимся 4 – уровень готовности от 38 до 85 проц.), капитальному ремонту 3 детских школ искусств (в том числе 2 объекта в рамках опережающего финансирования – идут конкурсные процедуры, по оставшемуся 1 – уровень готовности 90 проц.), созданию 5 модельных муниципальных библиотек (уровень готовности от 50 до 100 проц.), оснащению 4 региональных театров (общая техническая готовность – 60 проц.) и техническому оснащению 1 регионального и 3 муниципальных музеев (общая техническая готовность – 57 проц.), по капитальному ремонту  муниципального музея г. Кизляра готовность – 85 проц., по строительству Центра культурного развития в городе Кизляре и прилегающей территории уровень готовности составляет 50 процентов. 
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Творческие люди» осуществлена государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 27 денежных поощрений, в размере 100 тыс рублей одному учреждению и государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, – 29 денежных поощрений 
(50 тыс. рублей одному работнику). Прошли повышение квалификации 
285 работников культуры на базе центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров. Реализовано 3 выставочных проекта ведущих федеральных и региональных музеев.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая культура» финансирование не предусмотрено. В 2023 году продолжается работа по организации веб-сайтов муниципальных учреждений культуры, а также подключение веб-сайтов на платформе «PRO.Культура.РФ» (https://pro.culture.ru) для информирования граждан о событиях культурной жизни Республики Дагестан.
XI. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
В рамках национального проекта в республике реализуются 3 региональных проекта.
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 397,28 млн рублей, в том числе:
393,31 млн рублей – средства федерального бюджета;
3,97 млн рублей – средства республиканского бюджета;
Кассовое исполнение на 3 августа 2023 года – 391,31 млн рублей, или 
98,5 процентов.
Заключены 190 контрактов из 201, запланированного на 2023 год, на общую сумму 262,27 млн рублей. 
В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в текущем году выдано 278 поручительств на общую сумму 1004,1 млн рублей и 47 микрозаймов на 120,1 млн рублей. При содействии Центра поддержки экспорта РД выведено на экспорт 8 субъектов МСП, заключено 11экспортных контрактов. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан выданы 36 грантов и субсидий на поддержку КФХ и потребительских кооперативов на общую сумму 94,83 млн рублей. 
В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 47 контрактов (договоров) из 
58 запланированных на 2023 год. Заключение оставшихся запланировано в сентябре текущего года. Начинающим предпринимателям выдано 
53 поручительств на общую сумму 155,2 млн рублей. Обеспечено привлечение кредитов и займов на 274,4 млн. рублей. Также Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2023 году начинающим предпринимателям выдано 14 микрозаймов на общую сумму 57,29 млн рублей. Планируется предоставление не менее 11 грантов социальным предприятиям и молодым предпринимателям (проект НПА, утверждающий порядок предоставления находится на согласовании). 
В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан выданы займы самозанятым гражданам на общую сумму 4,35 млн рублей, центром «Мой бизнес» оказаны комплексные услуги (информационно-консультационные и образовательные) 142 самозанятым.
XII. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году реализуются 3 региональных проекта.
Финансирование не предусмотрено. 
В рамках регионального проекта «Промышленный экспорт» планируется увеличение объема экспорта продукции машиностроения до 5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,0 млн долларов США.
По региональному проекту «Экспорт продукции АПК» планируется увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 г. до 33,0 млн дол. США. Индикатор 2023 года – 31,5 млн дол. США. 
В 2023 году запланирована государственная поддержка сельхозпроизводителей в виде предоставления на проведение мелиоративных работ на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 2 918,45 га. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по результатам конкурсного отбора перечислены субсидии по 17 проектам 
12 хозяйствующих субъектов из 5 районов на сумму 99,8 млн рублей за выполненные мелиоративные работы на площади 1 929,65 га.
В рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в целях внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (далее – РЭС 2.0) в Республике Дагестан распоряжением Правительства Республики Дагестан утвержден состав управленческой команды по развитию экспорта в Республике Дагестан, сформирована база экспортноориентированных производителей товаров и услуг, осуществляющих свою деятельность на территории республики, подписан Указ Главы Республики Дагестан «Об экспортном совете при Главе Республике Дагестан».
По состоянию на отчетную дату республикой обеспечено внедрение 
8 инструментов РЭС 2.0 из 15 необходимых. До конца текущего года будут внедрены все 15.
XIII. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
В рамках национального проекта в 2023 году реализуется один региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры». Предусмотрено предоставление грантов на поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. 
Бюджет проекта на 2023 год: всего – 573,49 млн рублей, в том числе:
567,75 млн рублей – средства федерального бюджета;
5,73 млн рублей – средства республиканского бюджета.
Кассовое исполнение по состоянию на 3 августа 2023 года – 252,53 млн рублей, или 44 процента. Заключено 35 контрактов (договоров) из 
68 запланированных на 2023 год. Оставшиеся контракты (договоры) будут заключены до конца сентября 2023 года.
Утверждены необходимые нормативно-правовые акты, предоставлена субсидия администрации ГО «город Дербент» на проектирование и внедрение туристского кода центра города. Также предоставлены 18 грантов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемнингов). Подведены итоги конкурного отбора на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма. В настоящее время завершается процедура подписания соглашения с 34 грантополучателями. По мероприятию по поддержке общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, отбор продлен в целях привлечения дополнительных получателей.
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