

**ВРУЧИТЬ
НЕМЕДЛЕННО**

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по рассмотрению проектов методических указаний и проектов методических рекомендаций в сфере проектной деятельности

Москва

от 18 января 2019 г. № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

**Заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации**

А.А.КИРИЕНКО

Присутствовали:

члены рабочей группы

- О.Ю.Билев, С.С.Галкин
А.С.Мальков, Д.В.Некрасов,
Ф.А.Панфилов, С.Л.Храпова,
С.Н.Ткаченко

**ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной
власти**

- И.С.Алафинов М.Т.Арсланова,
Н.А.Бегчин, С.А.Безруков,
А.С.Беспрозванных,
А.В.Вовченко, М.Б.Егоров,
В.А.Живулин, Н.А.Ильина,
Е.П.Какорина, Т.Ю.Костарева,
М.Ю.Ксензов, Д.В.Мелик-
Гусейнов, Т.Г.Нестеренко,
И.Н.Никаноров, М.Н.Ракова,
Н.Е.Стасишин, Е.В.Степанова,
Н.А.Хорова, Д.Г.Храмов,
А.А.Цемахович, Е.Е.Чернякова,
А.С.Чибисов, О.С.Ярилова

ответственные работники организаций

- Д.В.Галанкин, С.Н.Горушкина

**АО "Российский
экспортный центр"**

24 ЯНВ 2019

ВХ.

613

**I. О разработке, согласовании и представлении паспортов
национальных и федеральных проектов с использованием подсистемы
управления национальными проектами государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"**

(Нестеренко, Алафинов, Сташин, Ракова, Хорова, Вовченко, Чернякова,
Некрасов, Кириенко)

1. Принять к сведению информацию первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г.Нестеренко по указанному вопросу.

2. В целях завершения работы по формированию паспортов национальных и федеральных проектов в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") рекомендовать федеральным органам исполнительной власти:

устранить критические ошибки и замечания, перечень которых формируется на основании автоматизированных контролей, предусмотренных в системе "Электронный бюджет";

завершить работу по формированию паспортов национальных и федеральных проектов в системе "Электронный бюджет" и направить их в указанной системе на рассмотрение в проектный офис Правительства Российской Федерации.

Срок - 1 февраля 2019 г.

3. Проектному офису Правительства Российской Федерации (Д.В.Некрасов) при необходимости провести экспертную оценку качества формирования паспортов национальных и федеральных проектов в системе "Электронный бюджет", по которым в настоящее время отсутствуют "ошибки".

Срок - 8 февраля 2019 г.

4. Рекомендовать руководителям федеральных проектов обеспечить: завершение работы по распределению результатов федеральных проектов по субъектам Российской Федерации;

формирование и доведение до субъектов Российской Федерации проектов соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (подпункт "в" пункта 26 функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288).

Срок - 1 февраля 2019 г.;

заключение соглашений, указанных в абзаце 3 настоящего пункта.

Срок - 15 февраля 2019 г.

II. О предложениях по стандартизированному набору контрольных точек и мероприятий для типовых результатов федеральных проектов

(Хорова, Храмов, Ярилова, Нестеренко, Некрасов, Кириенко)

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Н.А.Хоровой, первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Г.Храмова, заместителя Министра культуры Российской Федерации О.С.Яриловой по указанному вопросу.

2. С учетом состоявшегося обсуждения в целом одобрить подход по подготовке и переутверждению планов мероприятий по реализации федеральных проектов на основе стандартизированного набора контрольных точек и мероприятий для типовых результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.

3. Центру компетенций проектной деятельности направить в рабочем порядке в федеральные органы исполнительной власти предложения по отнесению типовых результатов, содержащихся в письме от 19 декабря 2018 г. № П6-67243, к результатам национальных и федеральных проектов, указанных в текущих версиях паспортов проектов.

Срок - 24 января 2019 г.

4. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, ответственным за разработку национальных проектов:

направить в проектный офис Правительства Российской Федерации дополнительные предложения по типовым результатам и соответствующим им типовым контрольным точкам и мероприятиям, которые отсутствуют в предложениях, содержащихся в письме от 19 декабря 2018 г. № П6-67243.

Срок - 30 января 2019 г.;

подготовить (адаптировать) на основе предложений, содержащихся в письме от 19 декабря 2018 г. № П6-67243, стандартизированный набор контрольных точек и мероприятий для типовых результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее - предложения), и при необходимости рассмотреть на совещании с участием проектного офиса Правительства Российской Федерации;

доработать предложения и одобрить у заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, являющихся кураторами национальных проектов, или на заседаниях соответствующих проектных комитетов.

Срок - 11 февраля 2019 г.;

доработать на основе одобренных предложений планы мероприятий по реализации федеральных проектов (приложение № 1 к паспорту федерального проекта) и обеспечить их рассмотрение и утверждение соответствующими проектными комитетами.

Срок - 28 февраля 2019 г.

Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации



А.Кириенко